Sprint 0: Documento de requisitos y prototipos UI/UX (Semanas 1 a 3)

Campo	Contenido
Sprint o ciclo	Sprint 0: Fechas: 11 de agosto al 1 de septiembre.
Objetivo	Levantar los requerimientos del sistema, definir la arquitectura inicial y diseñar los prototipos de alta fidelidad para la plataforma.
Historias comprometidas	Ninguna
Historias terminadas	Ninguna
Funcionalidades implementadas	Creación del Product Vision y Product Backlog. Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales. Diseño de wireframes y prototipos UI/UX interactivos para el portal de clientes y el panel de administración de AngloElectric.
Pruebas realizadas	N/A (Fase de diseño y documentación).
Evidencias	Documento de inicio del proyecto, mockups de la interfaz (Figma), y definición del documento de diseño de arquitectura.
Problemas encontrados	Discrepancias iniciales sobre el flujo exacto que debía seguir el usuario al utilizar el cotizador con IA.
Acciones tomadas	Reuniones de alineación del equipo para definir un mapa de navegación (User Journey) claro antes de prototipar.
Pendientes	Ninguno.