## Sprint 1: Arquitectura Backend y Base de Datos (Semanas 4 a 8)

| Campo | Contenido |
|---|---|
| Sprint o ciclo | Sprint 1: Fechas: 2 de septiembre al 6 de octubre |
| Objetivo | Implementar el modelo de base de datos relacional PostgreSQL (Neon DB) , el módulo de seguridad JWT y los servicios REST para inventario y usuarios. |
| Historias comprometidas | **HU-01** (Autenticación) y **HU-03** (Catálogo) |
| Historias terminadas | **HU-01** (Autenticación) y **HU-03** (Catálogo) |
| Funcionalidades implementadas | Configuración del modelo de base de datos relacional (ORM), implementación del módulo de seguridad con encriptación de contraseñas y tokens JWT, y desarrollo de los endpoints REST para la gestión de usuarios y catálogo de productos. |
| Pruebas realizadas | Pendientes. Delegadas al responsable de QA (Pruebas unitarias PU y de integración PI a documentar en el plan de pruebas). |
| Evidencias | Capturas de Swagger UI interactuando con los módulos de autenticación y productos, diagramas de base de datos actualizados. |
| Problemas encontrados | Errores de validación al intentar retornar objetos directos del ORM a través de la API, ya que no eran compatibles con la serialización JSON esperada por el frontend. |
| Acciones tomadas | Creación de esquemas de datos estrictos para mapear y validar correctamente la información de entrada y salida de la base de datos. |

| | |
|---|---|
| Pendientes | Pruebas de integración de la base de datos. |