Sprint 2: Integración Frontend y Funcionalidades de IA (Semanas 9 a 13)

Campo	Contenido
Sprint o ciclo	Sprint 2: Fechas: 7 de octubre al 10 de noviembre
Objetivo	Desplegar el modelo KNN predictivo en la API y construir el flujo completo de cotización, carrito y checkout en Next.js.
Historias comprometidas	**HU-02** (Cotizador IA) y **HU-04** (Carrito y Checkout)
Historias terminadas	**HU-02** (Cotizador IA) y **HU-04** (Carrito y Checkout)
Funcionalidades implementadas	Inyección del modelo predictivo serializado (Scikit-learn) en la API. Desarrollo de las interfaces del cotizador interactivo, implementación del manejador de estado global para el carrito de compras e integración del flujo de pagos en el frontend.
Pruebas realizadas	Pendientes. Validación funcional manual realizada; formalización delegada a QA.
Evidencias	Capturas del flujo del carrito de compras, logs de respuesta del motor de Inteligencia Artificial con estimaciones, y capturas del frontend (checkout).
Problemas encontrados	El motor de IA fallaba al recibir cadenas de texto desde los formularios del frontend, ya que el modelo KNN requería estrictamente valores numéricos.
Acciones tomadas	Implementación de funciones de parseo y validación estricta en el cliente (frontend) antes de consumir el endpoint de predicción.
Pendientes	Ejecución de pruebas de integración entre el frontend y el modelo IA.