Sprint 3: Despliegue en AWS y Dashboard Analítico Final

Campo	Contenido
Sprint o ciclo	Sprint 3:Fechas: 11 de noviembre al 17 de noviembre
Objetivo	Terminar el dashboard administrativo, implementar reportes, y desplegar la infraestructura completa en la nube mediante contenedores.
Historias comprometidas	**HU-05** (Agenda Técnica) y **HU-06** (Panel Administrativo)
Historias terminadas	**HU-05** (Agenda Técnica) y **HU-06** (Panel Administrativo)
Funcionalidades implementadas	Desarrollo del panel de administración (Dashboard) con visualización de reportes y gestión de agendamientos. Orquestación de toda la infraestructura (Next.js, Python, PostgreSQL/Neon DB) utilizando Docker y configuración para el despliegue final en la nube (AWS).
Pruebas realizadas	Pendientes. Ejecución de la batería final de pruebas (Rendimiento PR y Seguridad PS) a cargo del equipo de QA.
Evidencias	Capturas del Dashboard analítico funcional, archivos de orquestación de contenedores, y enlaces al entorno de producción desplegado.
Problemas encontrados	Conflictos de políticas de seguridad (CORS) bloquearon la comunicación entre el contenedor del frontend y el del backend al pasarlo a producción.
Acciones tomadas	Ajuste en los middlewares de seguridad de la API para aceptar explícitamente la IP y el dominio del servidor web.
Pendientes	Cierre de la Matriz de Trazabilidad una vez el compañero de QA entregue las evidencias de pruebas.